Palmascorinto

Reporte semanal de avance de obra
Semana del 13 al 19 de octubre de 2026

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS ILUSTRATIVOS, NO CORRESPONDEN A UNA OBRA REAL

Reporte de avance · Semana 3

Remodelación del departamento · Elaborado por: (responsable de obra)

14%	3 / 8	12	31 ene
Avance general	Áreas con trabajo iniciado	Fotos de evidencia	Entrega estimada

Avance por área

ÁREA	AVANCE	%	PENDIENTE
Cocina		35%	Nivelar piso
Baño		20%	Impermeabilización
Instalación eléctrica		60%	Tablero nuevo
Sala		0%	Sin iniciar
Recámara		0%	Sin iniciar
Plomería		0%	Sin iniciar
Pisos		0%	Sin iniciar
Acabados		0%	Sin iniciar

Fases del proyecto

Diagnóstico y presupuesto	Terminada
Demolición y retiro	En curso
Instalaciones (eléctrica y plomería)	Pendiente
Albañilería y pisos	Pendiente
Acabados y pintura	Pendiente
Limpieza y entrega	Pendiente

Actividades de la semana

- Demolición del muro de la cocina e instalación de ductos.
- Retiro de azulejo viejo en el baño.
- Canalización eléctrica en sala y recámara.

Pendientes y próximos pasos

- Definir material de la cubierta de cocina.
- Impermeabilizar el baño antes de colocar azulejo.
- Recibir y revisar el tablero eléctrico nuevo.

Evidencia fotográfica



Cocina · imagen de ejemplo



Recámara · imagen de ejemplo

Responsable de obra

Cliente / Supervisión